

第 29 周工作汇报

汇报人：张三 | 部门：技术部 | 日期：2026-07-19

一、本周完成事项

- 完成用户管理模块接口开发，已通过单元测试和集成测试
- 修复线上支付回调超时问题，超时时间从 30s 调整为 60s
- 配合运维完成数据库迁移，从 MySQL 5.7 升级到 8.0，零宕机
- 编写 API 接口文档，包含认证、用户、订单三个模块

二、关键结果和数据

指标	改进前	改进后	提升
接口 QPS	200	350	+75%
支付成功率	96.2%	99.1%	+2.9%
迁移停机时间	预期 30 分钟	实际 0 分钟	零宕机

三、问题与风险

- 第三方短信接口偶尔超时（约 2% 的请求）
- 前端需要重构，Vue 2 升级 Vue 3 的排期需要确认
- 测试环境服务器磁盘空间不足，需要扩容

四、下周计划

- 完成前端重构技术方案评审
- 优化订单查询接口，目标 QPS 达到 500
- 跟进短信接口供应商升级方案
- 申请测试服务器扩容，目标 500GB